
ID Nome da Tarefa Duração Início Conclusão Predecessoras

1 Tempo Total da Obra - LOTE 26 238 dias 23/06/25 20/05/26

2 Estrutura e paineis de Fachada 95 dias 23/06/25 31/10/25

3 Escavação geral + Abertura de sapatas 5 dias 23/06/25 27/06/25

4 Execução das sapatas e VF 20 dias 30/06/25 25/07/25 3

5 Execução de núcleo do elevador 10 dias 28/07/25 08/08/25 4

6 Montagem de Pilares 4 dias 01/09/25 04/09/25

7 Montagem de Vigas 8 dias 05/09/25 16/09/25 6

8 Montagem de escadas e núcleo de elevadores 6 dias 17/09/25 24/09/25 7

9 Montagem de lajes 10 dias 25/09/25 08/10/25 8

10 Montagem de paineis de fachada 5 dias 09/10/25 15/10/25 9

11 Montagem de muros de suporte 4 dias 16/10/25 21/10/25 10

12 Acabamentos 4 dias 22/10/25 27/10/25 11

13 Aplicação de lâmina de compressão nas lajes 4 dias 28/10/25 31/10/25 12

14

15 Montagem das janelas 3 dias 01/10/25 03/10/25

16 Montagem de guardas metálicas 5 dias 16/10/25 22/10/25 10

17 Estrutua pladur + 1 placa + estrutura tetos (1ª fase) 30 dias 05/11/25 16/12/25 13

18 Montagem de porta de segurança 4 dias 17/12/25 22/12/25 17

19 Execução da rede de Agu+Esg (1ª fase) 45 dias 26/11/25 27/01/26 17CI-15 dias

20 Execução de rede Elétrica+Telc (1ª fase) 45 dias 26/11/25 27/01/26 17CI-15 dias

21 Montagem de 2 placa + Barramento (2ª fase) 45 dias 17/12/25 17/02/26 17

22 Montagem de bases de duche 10 dias 04/02/26 17/02/26 21CI-10 dias

23 Aplicação de azulejos nas I.S 25 dias 14/01/26 17/02/26 22CI-25 dias

24 Execução de 1ª de mão de pintura 30 dias 21/01/26 03/03/26 21CI-20 dias

25 Montagem de aparelhagem e Q.E 15 dias 28/01/26 17/02/26 24CI-25 dias

26 Aplicação de pavimento flutuante e rodapé 30 dias 04/02/26 17/03/26 25CI-10 dias

27 Montagem de cozinha 20 dias 04/03/26 31/03/26 26CI-10 dias

28 Montagem de roupeiros 15 dias 18/03/26 07/04/26 26

29 Montagem de portas interiores 10 dias 08/04/26 21/04/26 28

30 Montagem de pedra de bancada 5 dias 01/04/26 07/04/26 27

31 Montagem de equipamentos sanitários 9 dias 18/02/26 02/03/26 25

32 Montagem de eletrodomésticos 9 dias 08/04/26 20/04/26 30

33 Execução de pintura final 18 dias 15/04/26 08/05/26 29CI-5 dias

34 Montagem de espelhos (I.E) 3 dias 21/04/26 23/04/26 32

35 Limpeza final de obra 18 dias 27/04/26 20/05/26 33CI-10 dias
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